



Ansvar:	Udvalg:	Beskrivelse:	Budget:	Klar:	Status:	Note:
Bjarne						
	Klubhus	Vejrstation	5.000	02-apr	Startet	Fiskernes indkøb er sponsor
	Klubhus	Webcam til bådplads og rampe	5.000	02-apr	Startet	
	Klubhus	Indretning og oprydning i Magasin	2.000	02-apr	Startet	Pågår, skriveskranke, opslagstavle, holder til surfbomme og master.
	Klubhus	Der skaffes en projektor - til brug for klubaften og undervisning.	6.000	03-apr	Startet	Model er fundet, der kan skyde 6 m.
	Administration	Sponsorplade	1.000	15-apr		Ivan fikser plade
	Klubhus	Opmærkning og ordensregler	1.500	15-apr	Startet	Huset er ved at være i brug og behovet er ved at være afdækket.
	Klubhus	Autoværn ud mod sanatorievej + hæk	0	01-maj	Startet	Der er kommet bekræftelse på startdato mandag d. 2 maj og 14 dage frem.
	Klubhus	Udskiftning af Låsecylinder til A-Nøgle til Messen og Baderum	0	15-maj	Startet	Opgaven er præsenteret for Nøglemand Jens Peter Riber
	Klubhus	Bænk til Dækket ved Baderum	0	15-maj	Startet	Jensen & Jensen bygger en til os.
	Arealer	Låse til Bådhus	1.000	15-maj	Startet	
	Kapsejlads	Jysk mesterskab i Wayfarer 24-25 september-	5.000	01-jun		Jens Peter Riber bliver stævneleder.
	Administration	Funktionsbeskrivelser på alle udvalg samles.	0	07-jun		
Finn						
	Socialt	Åbenthus - Planlægning og gennemførelse	5.000		Startet	Dato er ikke fastlagt endnu.
	Arealer	Reetablering af jolleplads	2.500	02-apr	Startet	Pladsen er ved at komme på plads..., vi mangler regn så vi kan få græsset i gang.
	Arealer	Indretning af bådhus.	5.000	02-apr		Afventer porte til Bådhus, nu mangler der så låsene.
	Arealer	Indkørsel til pladsen?	1.000	15-apr	Startet	Der lægges sten mellem promenade og indkørsel, kæden beholdes indtil videre.
	Arealer	Porte i bådhus - Fliser, tagrende og afvanding.	5.000	01-maj	Startet	Afvanding er etableret, der mangler tagrender.
Frederik						
	Arealer	Strøm og lys i bådhus	5.000	02-apr		Afventer porte og indretning.
	Klubbåde	Spiler poser – Wayfarer Yellow & Laksen	1.000	02-apr	Afsluttet	Søren Jensen arbejder - igen.



Ansvar:	Udvalg:	Beskrivelse:	Budget:	Klar:	Status:	Note:
Gitte						
	Administration	Sponsor på hjemmesiden, hvor længe etc.	0	02-apr	Startet	Jeppe arbejder med en politik
Glen						
	Følgebåde	Forslag til ny følgebåd	30.000	15-maj	Startet	Det blev en Rib på 4 meter så simpel som mulig med en motor på 14,7 kW
Jeppe						
	Klubhus	Rengøring i Baderum - Bliver det gjort af kommunen.	0		Startet	Indtil videre er det MorgenBaderne der gør rent.
	Arealer	Gammel surfplads rømmes - Der tjekkes op således at vi endeligt kan overdrage den til kommunen 2 maj 2011.	0	02-maj	Startet	
	Klubhus	2 - Kurve til baderum - til glemt tøj - plus 1 til Magasinet.	1.000	15-maj		
	KlubSurfer	Sortering og opmærkning af vådragter og redningsveste	0	15-maj	Startet	
Nils						
	Administration	Bestyrelses kalender	0	31-dec	Startet	Alle vigtige datoer f.eks hvornår svømmehallen skal søges. Den udfærdiges løben igennem året.
Nils & Glen						
	Klubhus	Køle- fryseskab til Madkoordinator	3.000	15-maj		
	Klubhus	Gasgrill	3.000	15-maj	Startet	
Total:			88.000			